PM Szétar magyar-angol

Adatfelvételi idépont

Data Date (DD), As of Date, Time Now Date

Ajanlattételi felhivas (IFB)

Invitation for Bid (IFB)

Ajanlattételi felhivas (RFP)

Request for Proposal (RFP)

Aktualis befejezési idépont

Current Finish Date

Aktualis kezdési id6pont

Current Start Date

Alapité okirat

Charter

Alapterv

Baseline

Alaptervi befejezési idopont

Baseline Finish Date

Alaptervi kezdési idopont

Baseline Start Date

Alfazis Subphase

Alkalmassag: kompetencia Competence
Alkalmazasi teriilet Application Area
Alprojekt Subproject

Analog becslés Analogous Estimating
Anyagjegyzék Bill of Materials (BOM)
Anyagok és eszkozok Materiel

Arajanlatkérés Request for Quotation (RFQ)
Aranyositott raforditas Apportioned Effort

Aru Goods

Atdolgozas Rework

Atfedés Overlap

Atfutasi id6 Duration

Atfutasi id6 rovidités

Duration Compression

Athidalo megoldas (modszer)

Workaround [Technique]

Attekintd projekt feladatlebontési struktira (eszkoz)

Project Summary Work Breakdown Structure (PSWBS) [Tool]

Attekintd iitemterv

Master Schedule

Becslés

Estimate

Becslés (kimenet/bemenet)

Estimate (Output/Input)

Becsiilt 6sszkoltség (kimenet/bemenet)

Estimate at Completion (EAC) (Output/input)

befejezés Finish
Befejezés-befejezés Finish-to-Finish
Befejezési idépont Finish Date

Befejezésig hatralévo becsiilt koltség (kimenet/bemenet)

Estimate to Complete (ETC) (Output/input)

Befejezés-kezdés

Finish-to-Start

Befolyasolo

Influencer

Bemenet

Input (Process Input)

Beszerzési dokumentumok

Procurement Documents

Beszerzésmenedzsment terv (kimenet/bemenet)

Procurement Management Plan [Output/Input]

Beszerzéstervezés (folyamat)

Plan Purchases and Acquisitions [Process]

Célkitiizés Objective

Csapat Team

Csapattagok Team members
Csomopont Node

Delphi modszer Delphi Technique
Dokumentalt eljaras Documented Procedure
Dokumentum Document

Dontési-fa elemzés Decision Tree Analysis [Technique]
Egyiittes elhelyezés Co-Location

Elem/ Osszetevd Component

Elemzés Analysis

Eletciklus Life Cycle

Elfogad Accept

Elfogadas Acceptance

Elfogadasi feltételek Acceptance Criteria
Eljaras Procedure

Eljaras Procedure

Ellenérték Compensation
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Ellendrzési diagram (eszk6z)

Control Chart [Tool]

Ellendrzolista (eszkdz) Checklist [Tool]

Elofeltevés Assumption

El6irt idépont Imposed Date

Elorefelé szamitas Forward Pass

Elérejelzések Forecasts

Elszdmoltathatdsag Accountability

Eltérés Variance

Eltérés Variance

Eltéréselemzés (modszer) Variance Analysis [Technique]
Eltérésjelentés Exception Report

Elvalaszthatatlan rész

Integral

Elvégzett munka tényleges koltsége

Actual Cost of Work Performed (ACWP)

Elvégzett munka tervezett koltsége

Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)

Emberi eréforras tervezés

Human Resource Planning

Engedélyezés Authorization

Eredeti atfutési id Original Duration (OD)
Eredmény Result

Erintett Stakeholder

Erintett, érintettek kore Stakeholder

Erintettek kezelése Manage Stakeholders
Eréforras Resource

Eroforrasbehatarolt iitemterv

Resource Limited Schedule

Erdforras-diagramm

Resource Histogram

Eréforras-kiegyenlités

Resource Levelling

Er6forraslebontasi struktura

Resource Breakdown Structure (RBS)

Er6forras-naptar

Resource Calendar

Eroforrastervezés

Resource Planning

Erdsségek, gyengeségek, lehetdségek és fenyegetések elemzése
(SWOT)

Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT)
Analysis

Ertéktervezés (modszer)

Value Engineering (VE) [Technique]

Erzékenységelemzés Sensitivity Analysis
Esemény Event

Eszkoz Tool

Esszerii koltség becslése Should-Cost Estimate
Fazis Phase
Fazisfeliigyelet Phase Control
Faziskezdeményezés Phase Initiation
Fazistervezés Phase Planning
Fazisvégrehajtas Phase Execution
Faziszaras Phase Closure
Feladat Task

Feladat Task
Feladatlebontasi struktiira (WBS) WBS

Feladatlebontasi struktira (WBS) (kimenet/bemenet)

Work Breakdown Structure (WBS) [Output/Input]

Feladatlebontasi struktira (WBS) 1étrehozas (folyamat)

Create WBS (Work Breakdown Structure) [Process]

Feladatlebontasi struktira (WBS) dsszetevd

Work Breakdown Structure Component

Feladatlebontasi struktiira (WBS) sz6tar (kimenet/bemenet)

Work Breakdown Structure Dictionary [Output/Input]

Feladatleiras

Statement of Work (SOW)

Feleldsség Responsibility
Feleldsség-hozzarendelési matrix Responsibility Assignment Matrix (RAM)
Felhasznalé User

Feltevések (kimenet/bemenet)

Assumptions [Input/Output]

Feltevéselemzés (mddszer)

Assumptions Analysis [Technique]

Feliigyelet/ Ellendrzés/ Szabalyozas

Control

Feliigyelet/Ellenérzés/Szabalyozas (mddszer)

Control [Technique]

Feliigyeleti pont (CA) (eszk6z)

Control Account (CA) [Tool]

Feliigyeleti Tevékenységterv (CAP) (eszk6z)

Control Account Plan (CAP) [Tool]

Feliilvizsgalat

Review
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Fenyegetés

Threat

Fixaras szerz0dés

Firm Fixed-Price (FFP) Contract

Fixéras vagy atalanyaras szerz6dés

Fixed-Price or Lump-Sum Contract

Fixaras-plusz-0sztonzddijas szerzddés

Fixed-Price-Incentive-Fee (FPIF) Contract

Folyamat Process
Folyamatébra készités (modszer) Flowcharting [Technique]
Folyamatcsoport Process Group

Folyamatmodellezés (mddszer)

Process Flow Diagramming [Technique]

Folyamatosan mélyiil6 tervezés

Progressive Elaboration

Funkcionalis szervezet

Functional Organization

Funkcionalis vezetd

Functional Manager

Fliggdség Dependency
Gantt diagramm Gantt Chart
Gordiild tervezés Rolling Wave Planning
Gyakorlat Practice

Gyorsitd parhuzamositas Fast Tracking
Haloterv Network
Haloterv Network
Halotervelemzés Network Analysis
Halotervi hurok Network Loop
Halotervi logikai kapcsolatok Network Logic
Halotervi Gitvonal Network Path
Halotervi Gitvonal Path

Harmas korlat

Triple Constraint

Harompontos becslés (modszer)

Three Point Estimate [Technique]

Hat4sdiagram Influence Diagram
Hatralévo atfutasi ido Remaining Duration
Hiba Defect

Hibajavitas, Hibajegy Defect Repair

Hibamod és hibahatas elemzés (FMEA)

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

Id6pont

Date

Id6pont

Date

Idéskalés litemezési haloterv (eszkoz)

Time-Scaled Schedule Network Diagram [Tool]

Idotartalék Float
Idotartalék Slack
Inditvanyozott valtoztatas Requested change

Informacio elosztas

Information Distribution

Informaciokérés Request for Information
Integralt Integrated

Integralt valtoztatas feliigyelet Integrated Change Control
Intézkedés Action

Iranyit/Kezel Manage

Javito intézkedés Corrective Action
Jelentés Report

Jelentési id6pont Time Now

Jelzok Triggers

Jogosultsag Authority

Jovahagy Approve

Jovahagyas Approval

Jovéahagyott valtoztataskérelem

Approved Change Request

Kapcsolatépités (modszer)

Networking [Technique]

Kategoria Grade
Képesség / Szakértelem Skill
Késleltetés Lag

Kezdeményezési folyamatok (folyamatcsoport)

Initiating Processes [Process Group]

Kezdeményez6 Initiator

Kezdés Start
Kezdés-befejezés Start-to-Finish (SF)
Kezdési idépont Start Date
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Kezdés-kezdés

Start-to-Start (SS)

Kiegyenlités Levelling
Kiegyenlités Levelling
Kimenet Output
Kockazat/Kockazati tényezo Risk
Kockézat-adatbazis Risk Database

Kockazatatharitas Risk Transference
Kockazatazonositas Risk Identification
Kockézatcsokkentés Risk Mitigation
Kockézatelfogadas Risk Acceptance
Kockazatelkeriilés Risk Avoidance

Kockazatfigyelés és -felligyelet

Risk Monitoring and Control

Kockazati tartalék

Contingency

Kockazati tartalék engedményezés

Contingency Allowance

Kockazati tartalék mennyisége (kimenet/bemenet)

Contingency Reserve [Output/Input]

Kockézatkategoria

Risk Category

Kockéazatkezelés tervezése

Risk Response Planning

Kockazatlebontasi struktura

Risk Breakdown Structure (RBS

Kockazatmenedzsment terv

Risk Management Plan

Kockazatmenedzsment tervezés

Risk Management Planning

Kockazatnyilvantartas

Risk Register

Kommunikacid

Communication

Kommunikacio-menedzsment terv (kimenet/bemenet)

Communication Management Plan [Output/Input]

Kommunikaciotervezés

Communications Planning [Process]

Konfiguracio-menedzsment rendszer (eszkdz)

Configuration Management System [Tool]

Kontrolling/Feliigyelet Controlling
Korabbrahozas Lead

Korlat (bemenet) Constraint [Input]
Koltség Cost

Koltség alapterv

Cost Baseline

Koltség feliigyelet (folyamat)

Cost Control [Process]

Koltségbecslés (folyamat)

Cost Estimating [Process]

Koltségeltérés (eszkdz)

Cost Variance (CV) [Tool]

Koltséghatékonysagi mutatd (eszkoz)

Cost Performance Index (CPI) [Tool]

Koltségmenedzsment terv (kimenet/bemenet)

Cost Management Plan [Output/Input]

Koltség-plusz-dij

Cost-Plus-Fee (CPF)

Koltség-plusz-fixdijas szerzddés

Cost-Plus-Fixed- Fee (CPFF) Contract

Koltség-plusz-koltséghanyad

Cost-Plus-Percentage of Cost (CPPC)

Koltség-plusz-6sztonzddijas szerzodés

Cost-Plus-Incentive-Fee (CPIF) Contract

Koltségtéritéses szerzodés

Cost-Reimbursable Contract

Koltségterv készités (folyamat)

Cost Budgeting [Process]

Koltségvetés, Koltségterv Budget
Kovet/(meg)figyel Monitor
Kovetelés Claim
Kovetelmény Requirement
Kovetés/(meg)figyelés Monitoring

Kovetési és feliigyeleti folyamatok (folyamatcsoport)

Monitoring and Controlling Processes [Process Group]

Kovet6 tevékenység

Successor Activity

Kozel-kritikus tevékenység

Near-Critical Activity

Kozvetlen raforditas

Discrete Effort

Kritériumok / feltételek

Criteria

Kritikus tevékenység

Critical Activity

Kritikus ut

Critical Path

Kritikus ut modszer

Critical Path Method (CPM)

Kritikus-lanc modszer Critical Chain Method
Kiilonleges ok Special Cause
Kiiszob Threshold

Kvalitativ kockézatelemzés (folyamat)

Qualitative Risk Analysis [Process]

Kvantitativ kockazatelemzés (folyamat)

Quantitative Risk Analysis [Process]
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Kvantitativ kockazatelemzés (folyamat)

Quantitative Risk Analysis [Process]

Lebont

Decompose

Lebontas

Decomposition

Lebontasi struktura

Breakdown Structure

Legkésdbbi befejezési idopont

Late Finish Date (LF)

Legkésoébbi kezdési idépont

Late Start Date (LS)

Legkorabbi befejezési idopont

Early Finish Date (EF)

Legkorabbi kezdési idépont

Early Start Date (ES)

Legutolso feliilvizsgalt becslés

Latest Revised Estimate

Lehetoség Opportunity
Leszallitando(k) Deliverable
Logika Logic

Logikai kapcsolat

Logical Relationship

Logikai kapcsolat diagramm

Logic Diagram

Logikai-fliggdségalapu halotervezési modszer

Precedence Diagramming Method (PDM) [Technique]

Logikai-fliggdségi kapcsolat

Precedence Relationship

Masodlagos kockazat Secondary Risk

Matrix szervezet Matrix organization
Megbizhatosag Reliability

Megcélzott Target

Megcélzott befejezési iddpont Target Finish Date (TF)
Megcélzott indulasi iddpont Target Start Date (TS)

Megcélzott teljesitési idopont

Target Completion Date (TC)

Megcélzott litemezés

Target Schedule

Megeldz4 intézkedés

Preventive Action

Megel6z0 tevékenység

Predecessor Activity

Megmarado kockazat

Residual Risk

Megrendeld Buyer
Megszerzett érték Earned value
Megtermelt-érték Earned Value (EV)

Megtermelt-érték menedzsment

Earned Value Management (EVM)

Megtermelt-érték modszer

Earned Value Technique (EVT)

Megvaldsito szervezet

Performing Organization

Menedzsment Management
Meérfoldko Milestone

Meérfoldko iitemterv Milestone schedule
Mindség Quality

Mindség koltsége Cost of Quality (COQ)

Mindségbiztositas végrehajtasa

Perform Quality Assurance (QA)

Mindségellendrzés végrahajtasa

Perform Quality Control (QC)

Mindségmenedzsment terv (kimenet/bemenet)

Quality Management Plan [Output/Input]

Mindségmenedzsment terv (kimenet/bemenet)

Quality Management Plan [Output/Input]

Mindségtervezes (folyamat)

Quality Planning [Process]

Mindségtervezes (folyamat)

Quality Planning [Process]

Modszer

Technique

Moédszertan

Methodology

Monte-Carlo elemzés

Monte-Carlo Analysis

Multbéli informécid

Historical Information

Munka

Work

Munka engedélyezés

Work Authorization [Technique]

Munka engedélyezési rendszer (modszer)

Work Authorization System [Tool]

Munkacsomag

Work Package

Munkateljesités informéacié (kimenet/bemenet)

Work Performance Information [Output/Input]

Munkatétel / tevékenységegység

Work Item

Mutatd Index

Miikodés Operations

Miiszaki teljesitésmérés (modszer) Technical Performance Measurement [Technique]
Naplo Log

Naptar Calendar
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Naptari egység

Calendar Unit

Nyil

Arrow

Nyitott halotervi végpont

Network Open End

Osszefoglald tevékenység

Summary Activity, Hammock Activity

Osszes tervezett koltség

Budget at Completion (BAC)

Osszetevd

Component

Otletroham (mddszer)

Brainstorming [Technique]

Parametrikus becslés

Parametric Estimating

Pareto diagramm

Pareto Chart

Pénzeszk6zok Funds

Portfolié Portfolio

Portfolidmenedzsment (modszer) Portfolio Management [Technique]

Pozicidleiras Position Description

Program Program

Program értékelési és feliilvizsgalati modszer (PERT) (modszer) |Program Evaluation and Review Technique (PERT) [Technique]
Programiroda Program Management Office (PMO)

Programmenedzsment Program Management

Project Management Professional (PMP®) Project Management Professional (PMP®)

Projekt Project

Projekt alapito okirat (kimenet/bemenet)

Project Charter [Output/Input]

Projekt alapito okirat készités (folyamat)

Develop Project Charter [Process]

Projekt életciklus

Project Life Cycle

Projekt Emberi Er6forrds Menedzsment (tudésteriilet)

Project Human Resource Management [Knowledge Area]

Projekt érintett

Project Stakeholder

Projekt folyamatcsoportok

Project Process Groups

Projekt kezdeményezés

Project Initiation

Projekt naptar

Project Calendar

Projekt szervezeti bra (kimenet/bemenet)

Project Organization Chart [Output/Input]

Projekt szponzor

Project Sponsor

Projekt-alapu szervezet

Projectized Organization

Projektbeszerzés menedzsment (tudasteriilet)

Project Procurement Management [Knowledge Area]

Projektcsapat

Project Team

Projektcsapat fejlesztés (folyamat)

Develop Project Team [Process]

Projektcsapat iranyités

Manage Project Team

Projektcsapat nyilvantartas

Project Team Directory

Projektcsapat tagok Project Team Members
Projektcsapat toborzas (folyamat) Acquire Project Team [Process
Projektfazis Project Phase

Projektintegracié menedzsment Project Integration Management
Projektiroda Project Management Office (PMO)
Projektkezdeményezd Project Initiator

Projektkockazat menedzsment (tudasteriilet)

Project Risk Management [Knowledge Area]

Projektkommunikacié Menedzsment (tudasteriilet)

Project Communications Management [Knowledge Area]

Projektkoltség menedzsment (tudasteriilet)

Project Cost Management [Knowledge Area]

Projektmenedzser

Project Manager (PM)

Projektmenedzsment

Project Management

Projektmenedzsment csapat

Project Management Team

Projektmenedzsment folyamat

Project Management Process

Projektmenedzsment folyamatcsoport

Project Management Process Group

Projektmenedzsment informécids rendszer (eszk6z)

Project Management Information System (PMIS) [Tool]

Projektmenedzsment rendszer (eszkdz)

Project Management System [Tool]

Projektmenedzsment szoftver (eszk6z)

Project Management Software [Tool]

Projektmenedzsment terv (kimenet/bemenet)

Project Management Plan [Output/Input]

Projektmenedzsment terv kidolgozas (folyamat)

Develop Project Management Plan [Process]

Projektmenedzsment tudasbézis (PMBOK®)

Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)

Projektmenedzsment tudastertilet

Project Management Knowledge Area

Projektmindség menedzsment (tudasteriilet)

Project Quality Management [Knowledge Area]

Projektmunka

Project work

Projektmunka kovetése és feliigyelete

Monitor and Control Project Work
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Projektszoba War Room
Projektterjedelem Project Scope
Projektterjedelem Scope

Projektterjedelem alapterv

Scope baseline

Projektterjedelem menedzsment (tudésteriilet)

Project Scope Management [Knowledge Area]

Projektterjedelem menedzsment terv (bemenet/kimenet)

Project Scope Management Plan [Input/Output]

Projektterjedelem-feliigyelet

Scope Control

Projektterjedelem-leiras (kimenet/bemenet)

Project Scope Statement [Output/Input]

Projektterjedelem-leiras készités (El6zetes folyamat)

Develop Project Scope Statement (Preliminary) [Process]

Projektterjedelem-meghatarozas

Scope Definition

Projektterjedelem-szétcsuszas Scope Creep
Projektterjedelem-tervezés Scope Planning
Projektterjedelem-valtoztatas Scope Change

Projektterjedelem-verifikacio

Scope Verification

Projektiitemezés haloterv (kimenet/bemenet)

Project Schedule Network Diagram [Output/Input]

Projektiitemezés menedzsment (tudastertilet)

Project Time Management [Knowledge Area]

Projektiitemterv (kimenet/bemenet)

Project Schedule [Output/Input]

Projektvégrehajtas iranyitasa és menedzselése (folyamat)

Direct and Manage Project Execution [Process]

Projektzarés (folyamat)

Close Project [Process]

Réforditas Effort
Réforditasalapu szerzddés Time and Material Contract
Réforditasi szint Level of Effort (LOE)
Rendeleti szabalyozas Regulation

Rendszer System
Rész-haloterv Subnetwork
Részletekbdl kiinduld becslés Bottom-up estimating
Sablon Template

Savos tlitemterv (eszk6z) Bar Chart [Tool]
S-gorbe S-Curve

Specifikacid Specification

Specifikacios hatarok

Specification Limits

Szabalyozasi hatarok

Control Limits

Szabvany Standard

Szakértdi vélemény Expert Judgement
Szaktertilet Discipline

Szallito Seller

Szallitoi valaszok bekérése Request Seller Responses
Szallitokivalasztas Select Sellers

Szamlatiikor (eszk6z)

Chart of Accounts [Tool]

Szazalékos késziiltség Percent Complete (PC)
Személyzetmenedzsment terv Staffing Management Plan
Szemle Inspection

Szerep Role

Szerep / szerepkor Role

Szervezet Organization

Szervezeti dbra (eszk6z)

Organization Chart [Tool]

Szervezeti folyamatokhoz kapcsolodé tudasvagyon

Organizational Process Assets

Szervezetlebontasi struktara

Organizational Breakdown Structure (OBS)

Szerzodés (kimenet/bemenet)

Contract [Output/Input]

Szerzédésbonyolitas (folyamat)

Contract Administration [Process

Szerzodéses feladatok lebontasi strukturdja (kimenet/bemenet)

Contract Work Breakdown Structure (CWBS) [Output/Input]

Szerzodéses feladatok leirasa

Contract Statement of Work (SOW)

Szerzodéskdotéstervezes (folyamat)

Plan Contracting [Process]

Szerzddéslezaras (folyamat)

Contract Closure [Process]

Szerzodésmenedzsment terv (kimenet/bemenet)

Contract Management Plan [Output/Input]

Szimulacid Simulation
Szokasos ok Common Cause
Szolgéltatas Service
Szponzor Sponsor
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Tanulsag(ok) (bemenet/kimenet)

Lessons Learned (Input/Output)

Tanulsagok tudasbazisa

Lessons Learned Knowledge Base

Tartalék Contingency
Tartalék Reserve, Buffer
Tartalék (id6, er6forras) Buffer

Tartalék (pénz) Reserve

Tartalék-elemzés

Reserve Analysis

Tartalékidd

Slack, Float

Teljes tartalékido

Total Float (TF)

Teljesités-jelentések (kimenet/bemenet)

Performance Reports [Output/Input]

Teljesités-jelentéstétel (folyamat)

Performance Reporting [Process]

Teljesitésmérési alapterv

Performance Measurement Baseline

Téma, igy Issue

Tényleges Actual

Tényleges atfutasi ido Actual Duration
Tényleges befejezési idopont Actual Finish Date (AF)

Tényleges kezdési iddpont

Actual Start Date (AS)

Tényleges koltség Actual Cost (AC)
Terjedelemleiras Scope

Termék Product

Termék Product

Termék életciklus Product Life Cycle
Termékdefinicio Product Scope
Termékdefinicio-leiras Product Scope Description
Terv Design

Tervezési csomag Planning Package

Tervezési folyamatok (folyamatcsoport)

Planning Processes [Process Group]

Tervezett befejezési idopont

Planned Finish Date (PF)

Tervezett érték

Planned Value (PV)

Tervezett kezdési idopont

Planned Start Date (PS)

Tervfeliilvizsgalat (mddszer)

Design Review [Technique]

Tevékenység

Activity

Tevékenység

Activity

Tevékenység a csomoponton (AON)

Activity-on-Node (AON)

Tevékenység a nyilon modszer (ADM)

Arrow Diagramming Method (ADM) [Technique]

Tevékenység atfutdsi ido

Activity Duration

Tevékenység atfutasi ido becslése (folyamat)

Activity Duration Estimating [Process]

Tevékenység eréforrasbecslés (folyamat)

Activity Resource Estimating [Process]

Tevékenység fliggdségi rendezés (folyamat)

Activity Sequencing [Process]

Tevékenység tartalékidod Free Float

Tevékenység tulajdonsagok (kimenet/bemenet) Activity Attributes [Output/Input]
Tevékenységazonositd Activity Identifier
Tevékenységek a nyilon (AOA) Activity-on-Arrow (AOA)
Tevékenységkod Activity Code

Tevékenységleiras Activity Description (AD)

Tevékenységlista (kimenet/bemenet)

Activity List [Output/Input]

Tevékenységlista jellemzdk (kimenet/bemenet)

Activity List Attributes [Output/Input]

Tevékenységmeghatarozas (folyamat)

Activity Definition [Process]

Total Quality Management (TQM) (moddszer)

Total Quality Management (TQM) [Technique]

Trendelemzés (modszer)

Trend Analysis [Technique]

Tudas

Knowledge

Tudasteriilet, Projektmenedzsment

Knowledge Area, Project Management

Tudasteriileti folyamat

Knowledge Area Process

Utvonal tartalékidé

Path Float

Utvonalak talalkozéasa

Path Convergence

Utvonalszétvélas Path Divergence

Ugyftél Customer

Ugyfél hangja (modszer) Voice Of The Customer [Technique]
Utemezés/Utemterv Schedule
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Utemezéseltérés Schedule Variance (SV)
Utemezésfeliigyelet Schedule Control
Utemezési modell Schedule Model

Utemezésmenedzsment terv

Schedule Management Plan

Utemezéstomarités (modszer)

Crashing [Technique]

Utemezett befejezési idépont

Scheduled Finish Date (SF)

Utemezett kezdési idépont

Scheduled Start Date (SS)

Utemezett munka tervezett koltsége

Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)

Utemezett tevékenység Schedule Activity

Utemterv hdlézatelemzés Schedule Network Analysis
Utemterv mérfoldkd Schedule Milestone
Utemtervelemzés Schedule Analysis
Utemtervkialakitas Schedule Development
Utemtervrovidités Schedule Compression
Utemtervteljesiilési mutatd Schedule Performance Index (SPI)
Validacio Validation

Validalas Validation [Technique]

Vallalat Enterprise

Vallalat kornyezeti tényezdi (kimenet/bemenet)

Enterprise Environmental Factors (Output/Input)

Valodi ok elemzés

Root Cause Analysis

Valoszinliség-hatas matrix (eszk6z)

Probability and Impact Matrix [Tool]

Valtoztatas feliigyelet Change Control

Valtoztatas Feliigyeleti Bizottsag Change Control Board (CCB)
Valtoztatas, (valtozas) Change

Valtoztatasfelligyeleti Rendszer (eszk6z) Change Control System [Tool]
Valtoztataskérelem Change Request

Varhato pénzbeli érték elemzés

Expected Monetary Value (EMV) Analysis

Végrehajt Execute

Végrehajtas Execution

Végrehajtasi folyamatok (folyamatcsoport) Executing Processes [Process Group]
Végrehajtod Executing

Verifikacio Verification

Verifikalas Verification

Virtualis csapat Virtual Team

Virtualis tevékenység Dummy Activity

Viselkedési normak (eszk6z)

Ground Rules [tools]

Visszafelé szamitas

Backward Pass

Visszatartott dsszeg

Retainage

WBS-elem kod (eszk6z)

Code of Accounts [Tool]

Zarasi folyamatok (folyamatcsoport)

Closing Processes [Process Group]
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